

รายงานการประชุม

การประชุม Kick-off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สกสว.

ครั้งที่: 1/2569

วันประชุม: 18/09/2569

เวลา: 17.00 -18.30 น.

สถานที่/รูปแบบการประชุม: การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ผู้เข้าร่วมประชุม: คณะผู้บริหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และคณะทำงานโครงการ

ผู้บันทึกการประชุม: คุณต้นหลิว หนึ่งธิดา

1. วัตถุประสงค์ของการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะทำงานและคณะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ กรอบระยะเวลา ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โดยโครงการมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน

การประชุมมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. ชี้แจงภาพรวม วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ
2. ทหารือและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
3. กำหนดกรอบการดำเนินงานและระยะเวลาการทำงานในแต่ละช่วงของโครงการ

2. สาระสำคัญของโครงการ

โครงการมีเป้าหมายในการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สกสว. ครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ การถือกิจ การบริหารกองทุน และการบริหารจัดการองค์กร

การศึกษาจะไม่จำกัดอยู่เพียงการรวบรวมและสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย แต่จะนำข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบมาเปรียบเทียบกับแนวทางการดำเนินงานจริง เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง ช่องว่าง ข้อจำกัด และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ผลการศึกษาจะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบ คู่มือ และระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้บุคลากรในแต่ละระดับสามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ

โครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวมประมาณ 6 เดือน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะหลัก ดังนี้
ระยะที่ 1 เดือนที่ 1–3: การศึกษา วิเคราะห์ และจัดระบบองค์ความรู้

ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร รวมถึงการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือแบบสอบถามตามความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบ

ผลจากระยะนี้จะนำไปสู่การจัดทำรายงานการศึกษา การวิเคราะห์ช่องว่างและความเสี่ยง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน

ระยะที่ 2 เดือนที่ 4–6: การพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้

นำผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ในระยะที่ 1 มาจัดทำ Knowledge Matrix/Content Matrix เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรแต่ละระดับ และนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ วีดีโอ อินโฟกราฟิก แบบทดสอบ คู่มือปฏิบัติงาน และระบบ Knowledge Management

4. กรอบการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ

ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า กระบวนการศึกษาควรประกอบด้วยลำดับการดำเนินงานดังนี้

กฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด → การปฏิบัติงานจริง → วิเคราะห์ความสอดคล้องและช่องว่าง
 → วิเคราะห์ความเสี่ยง → จัดทำข้อเสนอแนะ

โดยเฉพาะการดำเนินงานตามขอบเขต TOR ข้อ 4.3.2 จำเป็นต้องนำสิ่งที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้มาเปรียบเทียบกับการทำงานจริง เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานมีความครบถ้วน สอดคล้อง หรือมีประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือไม่ และจัดทำข้อเสนอแนะประกอบ

ในเบื้องต้น สามารถแบ่งองค์ความรู้และประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กฎหมายและระเบียบด้านการบริหารกองทุน ครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุน การเบิกจ่าย การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวปฏิบัติทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 2 กฎหมายและระเบียบด้านการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมการบริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานภายในองค์กร ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร

5. แนวทางการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง

ที่ประชุมเห็นว่าการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องศึกษาวิธีการดำเนินงานจริงขององค์กรควบคู่กันไป

ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์หรือ Focus Group คณะทำงานจะต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ ข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำประเด็นคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาหรือช่องว่างที่ค้นพบจากการวิเคราะห์ เอกสาร

สำหรับกลุ่มผู้บริหาร อาจใช้ Focus Group เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อจำกัด และ ประสบการณ์จากการนำกฎหมายหรือระเบียบไปใช้จริง ส่วนกลุ่มอื่นสามารถเลือกใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล แบบสอบถาม หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม

ข้อมูลที่ได้รับจะนำกลับมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อพิจารณา

Law / Regulation → Actual Practice → Gap → Risk → Recommendation

6. การจัดทำข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของโครงการจะพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษากฎหมายประกอบกับข้อมูลการปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

คณะทำงานจะเป็นผู้จัดทำร่างข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอให้คณะผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเหมาะสม ก่อนจัดทำเป็นข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานก่อนจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลการศึกษาตอบโจทย์การนำไปใช้จริง

7. การพัฒนา Knowledge Matrix และ Learning Content

เมื่อองค์ความรู้ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะนำมาจัดทำ Knowledge Matrix / Content Matrix เพื่อกำหนดว่า

“บุคลากรแต่ละระดับจำเป็นต้องรู้อะไร ต้องรู้ในระดับใด และต้องนำความรู้นั้นไปใช้อย่างไร”

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาองค์ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการ/Board ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ตลอดจนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

จากการหารือ มีกรอบผลผลิตด้านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วิดีโอความรู้ วิดีโอขนาดสั้น อินโฟกราฟิก แบบทดสอบ และคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีการกล่าวถึงวิดีโอรวม 15 คลิป แบ่งเป็นคลิปความรู้ 6 คลิป คลิปสั้น 9 คลิป และการทำข้อเสนอแนะ 3 เล่ม/ชุด

นอกจากนี้ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 2 ชุด ได้แก่

1. คู่มือสำหรับคณะกรรมการ
2. คู่มือสำหรับผู้บริหารจนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

8. การพัฒนาระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management Platform)

ที่ประชุมหารือให้มีการพัฒนาระบบ Knowledge Management เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ Content ที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้บนแพลตฟอร์มกลาง

ระบบควรรองรับการจัดเก็บ ค้นหา และกรอง (Filter) ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ
สื่อการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างสะดวก

รายละเอียดด้านโครงสร้างและรูปแบบของแพลตฟอร์มจะนำไปออกแบบเพิ่มเติมภายหลัง เมื่อ
โครงสร้างข้อมูลและองค์ความรู้มีความชัดเจนมากขึ้น

9. การแบ่งฝ่ายงานและขอบเขตความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของบทบาท และสามารถบริหารงานร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบ ที่ประชุมกำหนดให้แบ่งทีมดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ
2. ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย
3. ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

โดยแต่ละทีมมีบทบาทหน้าที่และภารกิจย่อยดังนี้

9.1 ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

ทำหน้าที่เป็น เจ้าภาพหลักในการบริหารโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่การ
วางแผน การประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การจัดทำร่างงาน การเก็บข้อมูลภาคสนาม ไปจนถึงการติดตาม
และส่งมอบงานตาม TOR

ภารกิจด้านการบริหารโครงการ

- บริหารภาพรวมโครงการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- จัดทำแผนปฏิบัติงาน Timeline และ Milestone ของโครงการ
- ติดตามความก้าวหน้าและสถานะของ Deliverables
- บริหารการประชุม การทบทวนงาน และการประสานงานระหว่างทุกฝ่าย
- ควบคุมความครบถ้วนของเอกสารและผลผลิตก่อนส่งมอบ

ภารกิจด้านการประสานงาน

- ประสานงานกับ สกสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นเฉพาะด้าน
- นัดหมาย Interview, Focus Group, Workshop และการประชุมเฉพาะกลุ่ม
- รวบรวมข้อคิดเห็นและประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ

ภารกิจด้านการศึกษาและจัดระบบข้อมูล

- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- จัดหมวดหมู่และจัดทำฐานข้อมูลเอกสาร
- จัดทำ Legal Mapping / Knowledge Mapping เบื้องต้น
- จัดทำร่างสรุปสาระสำคัญเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ภารกิจด้านการเก็บข้อมูลภาคสนาม

- ออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลร่วมกับทีมที่ปรึกษาและทีม HRD
- จัดทำร่างคำถาม Interview / Focus Group / Workshop / Questionnaire
- ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง
- รวบรวม Actual Practice, Pain Points, ข้อจำกัด และประเด็นปัญหา

ภารกิจด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ

- นำผลการศึกษากฎหมายและข้อมูลภาคสนามมาสังเคราะห์ร่วมกัน
- จัดทำร่าง Gap Analysis และ Risk Analysis
- จัดทำร่างข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง
- บูรณาการข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำฉบับสมบูรณ์

โดยทีมบริหารและดำเนินการโครงการทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของข้อมูลและการประสานงาน ของทั้งโครงการ

9.2 ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

ทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับรองความถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการ และกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ภารกิจด้านการตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ

- ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- ตรวจสอบลำดับศักดิ์ของกฎหมายและความเชื่อมโยงของข้อกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของการตีความกฎหมาย
- ให้ความเห็นในประเด็นที่กฎหมายหรือระเบียบมีความคลุมเครือ

ภารกิจด้านกฎหมายกองทุน การเงิน และการบริหาร

- ให้ความเห็นด้านระเบียบกองทุน
- ให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง และการลงทุน
- ให้คำปรึกษาด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ให้ความเห็นด้านการบริหารองค์กรและแนวปฏิบัติภาครัฐ
- ให้มุมมองด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุนภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจด้านการวิเคราะห์การปฏิบัติงานจริง

- ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดทางกฎหมายกับ Actual Practice
- วิเคราะห์ประเด็น Gap และความเสี่ยงทางกฎหมาย
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ร่วมกำหนดประเด็นสำคัญสำหรับ Interview และ Focus Group

ภารกิจด้านการตรวจสอบข้อเสนอแนะ

- Review ร่าง Gap/Risk Analysis

- Review ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
- ตรวจสอบความเป็นไปได้ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติ
- ให้ข้อคิดเห็นก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ภารกิจด้านการรับรองเนื้อหา

- ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอ อินโฟกราฟิก และแบบทดสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ก่อนนำไปใช้ในระบบ KM หรือสื่อการเรียนรู้

บทบาทของทีมนี้จึงเน้น Review + Advisory + Validation มากกว่าการเป็นผู้จัดทำงานหลัก

9.3 ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

ทำหน้าที่เป็น ผู้แปลงองค์ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละระดับ และสามารถนำไปใช้จริงในการทำงาน

ภารกิจด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

- วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และระดับความรู้ที่จำเป็นของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
- วิเคราะห์ Learning Need และ Knowledge Gap
- เชื่อมโยงประเด็นปัญหาจากการทำงานจริงเข้าสู่การออกแบบการเรียนรู้

ภารกิจด้าน Knowledge Matrix

- จัดทำ Knowledge Matrix / Content Matrix
- กำหนดว่าแต่ละกลุ่มต้องรู้อะไร
- กำหนดระดับความลึกของความรู้ในแต่ละระดับ
- เชื่อมโยงองค์ความรู้กับบทบาทหน้าที่และสถานการณ์การทำงาน

ภารกิจด้าน Learning Design

- ออกแบบ Learning Journey
- ออกแบบ Learning Module
- ออกแบบเนื้อหาตามระดับ Board / ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงาน
- แปลงเนื้อหากฎหมายให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง
- ออกแบบการเรียนรู้แบบ Scenario-based หรือ Case-based ตามความเหมาะสม

ภารกิจด้านสื่อการเรียนรู้

- ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาวิดีโอ
- ออกแบบคลิปสั้นและ Infographic
- กำหนด Storyline, Key Message และ Learning Objective
- ประสานการผลิตสื่อร่วมกับทีมบริหารโครงการ

ภารกิจด้านการประเมินผล

- ออกแบบแบบทดสอบ
- ออกแบบ Assessment ตามระดับผู้เรียน
- ออกแบบ Scenario-based Assessment
- ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบ

ภารกิจด้านคู่มือและระบบ KM

- ร่วมออกแบบโครงสร้างคู่มือให้อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง
- ออกแบบหมวดหมู่ความรู้ในระบบ KM
- กำหนดแนวทางการค้นหา การเข้าถึง และการใช้งานองค์ความรู้
- ร่วมออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม

10. รูปแบบการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้การดำเนินงานของทั้ง 3 ทีมเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ที่ประชุมกำหนด Workflow เบื้องต้นดังนี้
ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

รวบรวมข้อมูล → จัดระบบ → จัดทำ Draft → เก็บข้อมูล Actual Practice

↓

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

Review → วิเคราะห์ → ตรวจสอบ Gap/Risk → ให้ข้อเสนอแนะ → Validation

↓

ทีมบริหารโครงการ

ปรับปรุงและจัดทำองค์ความรู้ฉบับสมบูรณ์

↓

ทีม HRD

จัดทำ Knowledge Matrix → Learning Journey → Learning Content → Assessment →

Manual → KM Structure

↓

ทั้ง 3 ทีมร่วมกัน Quality Review

↓

ทีมบริหารโครงการจัดทำ Final Deliverables และส่งมอบ

หลักการทำงานร่วมกันคือ

- ทีมบริหารโครงการ = ผู้ขับเคลื่อนและเจ้าภาพงาน
- ทีมที่ปรึกษา = ผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- ทีม HRD = ผู้แปลงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้และการใช้งานจริง

11. แผนการดำเนินงานเร่งด่วนหลังการประชุม

ที่ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป ดังนี้

ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. จัดทำ Legal Inventory และโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น
3. จัดทำร่างสรุปสาระสำคัญและประเด็นที่ต้องการคำปรึกษา
4. ส่งข้อมูลให้ทีมที่ปรึกษาตรวจสอบ
5. จัดทำร่างคำถาม Interview / Focus Group
6. ประสาน สกสอ. เพื่อกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและนัดหมาย
7. จัดทำ Timeline และแผนการดำเนินงานรอบถัดไป

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

1. ตรวจสอบ Legal Inventory และความครบถ้วนของเอกสาร
2. เสนอประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
3. ตรวจสอบร่างคำถาม Interview / Focus Group
4. ระบุประเด็น Gap/Risk ที่ควรตรวจสอบจากการปฏิบัติงานจริง
5. ให้ข้อเสนอแนะก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ทีม HRD

1. ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างองค์กร บทบาท ความรับผิดชอบ
2. เตรียมกรอบ Knowledge Matrix เบื้องต้น
3. วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานและระดับความรู้ที่ควรได้รับ
4. เตรียมแนวทางการแปลงผลการศึกษาเป็น Learning Content
5. กำหนดกรอบเบื้องต้นของ Learning Journey และ Assessment

สำหรับงานระยะแรก กำหนดกรอบช่วง 18–25 กันยายน 2569 ให้ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ จัดระบบข้อมูลเบื้องต้นและส่งให้ทีมที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่การประชุม Review และการเก็บข้อมูลในระยะถัดไป

12. มติและข้อสรุปจากที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติและข้อสรุปสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็นระยะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และระยะพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้
2. เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ทีมหลัก ได้แก่
 - ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ
 - ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

- ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)
- 3. ให้ทีมบริหารและดำเนินการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน ประสานงาน และบริหารการดำเนินงานทั้งหมด
- 4. ให้ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และยืนยันความถูกต้องของ เนื้อหา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเฉพาะทาง
- 5. ให้ทีม HRD รับผิดชอบการแปลงองค์ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปสู่ Knowledge Matrix, Learning Content, Assessment, Manual และ KM Platform
- 6. เห็นควรให้การศึกษาครอบคลุมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายและการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถ วิเคราะห์ Gap, Risk และจัดทำข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริง
- 7. ให้มีการ Review ร่วมกันระหว่างทั้ง 3 ทีมในจุดสำคัญของโครงการ ก่อนจัดทำผลผลิตฉบับสมบูรณ์ และส่งมอบ

13. แผนงานที่ต้องดำเนินการหลังการประชุม

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ที่ประชุมกำหนดให้แบ่งทีม ดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายหลัก ได้แก่

1. ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ
2. ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย
3. ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

โดยมีหน้าที่และงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

ลำดับ	งานที่ต้องดำเนินการ	ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ	ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย	ทีม HRD	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
1	รวบรวมกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	รับผิดชอบหลัก รวบรวม จัดเก็บ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล	ให้คำแนะนำเรื่องขอบเขตและรายการกฎหมายที่ควรนำมาศึกษา	รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาความรู้	ฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเบื้องต้น
2	จัดทำโครงสร้างและสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ	รับผิดชอบหลัก จัดทำร่างสรุปและ Legal Mapping	ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การตีความ และความครบถ้วน	ศึกษาประเด็นที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นเนื้อหาการเรียนรู้	ร่าง Legal Inventory / Legal Mapping

ลำดับ	งานที่ต้องดำเนินการ	ทีมบริหารและดำเนินการ โครงการ	ทีมที่ปรึกษาด้าน วิชาการและ กฎหมาย	ทีม HRD	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
3	จัดกลุ่มกฎหมาย ตามลักษณะการใช้ งาน	จัดทำร่างการ แบ่งกลุ่มข้อมูล	ให้ความเห็นและ รับรองการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มกองทุน กับกลุ่มบริหาร องค์กร	วิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายใด จำเป็นต้องรู้เรื่องใด	โครงสร้าง หมวดหมู่ กฎหมายและองค์ ความรู้
4	วิเคราะห์การนำ กฎหมายและ ระเบียบไปใช้ในการ ทำงานจริง	ประสานและเก็บ ข้อมูล จาก หน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงาน	วิเคราะห์ความ สอดคล้องระหว่าง กฎหมายกับการ ปฏิบัติงานจริง	ศึกษา Pain Point และพฤติกรรม การทำงานเพื่อใช้ในการ ออกแบบการเรียนรู้	Actual Practice Mapping
5	ออกแบบคำถาม สัมภาษณ์และ Focus Group	จัดทำร่างและ บริหาร กระบวนการเก็บ ข้อมูล	ให้ข้อเสนอแนะใน ประเด็นกฎหมาย และประเด็นเชิงลึก ที่ควรถาม	ให้ข้อเสนอแนะด้าน พฤติกรรม ความรู้ และทักษะที่ ต้องการศึกษา	ชุดคำถาม สัมภาษณ์/ Focus Group
6	ประสานผู้บริหาร บุคลากร และกลุ่ม ตัวอย่าง	รับผิดชอบหลัก ด้านการนัดหมาย ประสานงาน และ จัดประชุม	เข้าร่วมตาม ประเด็นที่ต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญ	เข้าร่วมเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ ความต้องการพัฒนา บุคลากร	ตารางสัมภาษณ์ และ Focus Group
7	ดำเนินการสัมภาษณ์ และ Focus Group	บริหาร กระบวนการและ เก็บข้อมูล	ร่วมซักถาม วิเคราะห์ และให้ มุมมองเชิง วิชาการ/กฎหมาย	วิเคราะห์ประเด็น ด้านความรู้ ทักษะ และความต้องการ เรียนรู้	ข้อมูลภาคสนาม และประเด็น สำคัญ
8	วิเคราะห์ช่องว่าง ระหว่างกฎหมายกับ การปฏิบัติงานจริง	รวบรวมและ จัดทำร่างผล วิเคราะห์	รับผิดชอบหลัก ด้านการตรวจสอบ Gap และ Risk ทางกฎหมาย	วิเคราะห์ช่องว่าง ด้านความรู้และ ความเข้าใจของ บุคลากร	Gap & Risk Analysis
9	จัดทำข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการ ดำเนินงาน	จัดทำร่างรายงาน และข้อเสนอแนะ	ให้ความเห็นและ ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเชิง	ให้ข้อเสนอแนะใน มิติการพัฒนา	รายงาน ข้อเสนอแนะ

ลำดับ	งานที่ต้องดำเนินการ	ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ	ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย	ทีม HRD	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
			วิชาการและกฎหมาย	บุคลากรและการนำไปใช้จริง	
10	จัดทำ Knowledge Matrix	สนับสนุนข้อมูลจากผลการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย	ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ที่นำมาใช้	รับผิดชอบหลัก ออกแบบว่าแต่ละระดับ “ต้องรู้อะไร และรู้สึกแค่ไหน”	Knowledge Matrix
11	ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้และการเรียนรู้ตาม Learning Journey	สนับสนุนข้อมูลและข้อกำหนดตาม TOR	ตรวจสอบสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	รับผิดชอบหลัก ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ตามระดับบุคลากร	Learning Journey / Learning Architecture
12	พัฒนาสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิก	บริหารการผลิตและติดตามการส่งมอบ	ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ก่อนเผยแพร่	รับผิดชอบหลัก ด้านการออกแบบเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้	วิดีโอ 15 คลิป และอินโฟกราฟิก 8 ชิ้น
13	จัดทำแบบทดสอบและเครื่องมือประเมินผล	สนับสนุนการดำเนินงานและจัดการเอกสาร	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความด้านกฎหมาย	รับผิดชอบหลัก ออกแบบแบบทดสอบตามระดับและสถานการณ์จริง	แบบทดสอบ 12 ชุด
14	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	จัดทำร่างและรวบรวมเนื้อหา	ตรวจสอบเนื้อหา กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ	ปรับรูปแบบภาษา และโครงสร้างให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง	คู่มือปฏิบัติงาน 2 ฉบับ
15	พัฒนาระบบ Knowledge Management	บริหารการพัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างข้อมูล	ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้	ร่วมออกแบบหมวดหมู่ ความรู้ การค้นหา และรูปแบบการเรียนรู้	ระบบ KM สำหรับสืบค้นองค์ความรู้

ลำดับ	งานที่ต้องดำเนินการ	ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ	ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย	ทีม HRD	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
16	ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ	รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนตาม TOR	ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและกฎหมาย	ตรวจสอบด้านการเรียนรู้และความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน	Final Deliverables
17	ติดตามความก้าวหน้าและประชุมทบทวนงาน	รับผิดชอบหลัก จัด Sprint Review และติดตาม Timeline	เข้าร่วม Review ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วม Review ผลงานด้าน HRD และสื่อการเรียนรู้	รายงานความก้าวหน้าและแผนงานรอบถัดไป

13.1 ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

ทีมบริหารและดำเนินการโครงการทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของโครงการ รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล บริหาร Timeline ควบคุมคุณภาพงาน และติดตามการส่งมอบตาม TOR

บทบาทสำคัญ ได้แก่ การประสาน สกสอว. การนัดหมายผู้ให้ข้อมูล การจัดสัมภาษณ์และ Focus Group การจัดทำร่างรายงาน การบูรณาการข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษา และการประสานทีม HRD เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นสื่อและระบบการเรียนรู้

โครงสร้างทีมเดิมระบุให้คุณไกรวุฒิดูภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์และ TOR นายอนุสรณ์รับผิดชอบการบริหารการดำเนินงานและการแปลงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ ดร.หนึ่งนิตาดูแลระเบียบวิธีวิจัยและงานเชิงคุณภาพ และผู้ประสานงานโครงการดูแลการนัดหมายและติดตามผลผลิต Pasted markdown

13.2 ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

ทีมที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองความถูกต้องขององค์ความรู้ขอบเขตงานหลัก ได้แก่

- ตรวจสอบรายการกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการตีความและลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับการปฏิบัติงานจริง
- วิเคราะห์ความเสี่ยงทางกฎหมาย
- ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นกองทุน การเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน และการบริหารองค์กร
- ตรวจสอบรายงานข้อเสนอแนะ

- ตรวจสอบคู่มือ แบบทดสอบ และเนื้อหาสื่อก่อนนำไปใช้

ทีมที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายกองทุน ววน. การกำกับดูแล การเงิน ทรัพยากร กฎหมายธุรกิจ และการลงทุน ซึ่งจะเข้ามา Review งานตั้งแต่ข้อ 4.3.1–4.3.5 ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน Pasted markdown

13.3 ทีม HRD

ทีม HRD ทำหน้าที่ แปลงองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่คนในองค์กรสามารถเข้าใจ เรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง

ขอบเขตงานหลัก ได้แก่

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการเรียนรู้
- จัดทำ Knowledge Matrix
- ออกแบบ Competency/Knowledge Level ของแต่ละระดับ
- ออกแบบ Learning Journey
- พัฒนา Learning Module
- ออกแบบวิดีโอ คลิปสั้น และอินโฟกราฟิก
- พัฒนาแบบทดสอบและ Scenario-based Assessment
- ร่วมออกแบบคู่มือปฏิบัติงาน
- ร่วมออกแบบระบบ Knowledge Management
- ตรวจสอบ User Experience ของการเรียนรู้

บทบาทของทีม HRD สอดคล้องกับกรอบเดิมที่กำหนดให้มีการออกแบบ Knowledge Matrix, Learning Journey, KM และการพัฒนาสื่อวิดีโอ 15 คลิป แบบทดสอบ 12 ชุด รวมถึงอินโฟกราฟิกสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ

13.4 หลักการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ทีม

เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานต่อเนื่องกัน ที่ประชุมกำหนดหลักการทำงานเป็นกระบวนการดังนี้

ทีมบริหารโครงการ

รวบรวมข้อมูล → จัดทำ Draft → ประสานผู้เกี่ยวข้อง

↓

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

ตรวจสอบ → วิเคราะห์ → ให้ข้อเสนอแนะ → ยืนยันความถูกต้อง

↓

ทีม HRD

แปลงองค์ความรู้ → ออกแบบ Knowledge Matrix → พัฒนาสื่อ → พัฒนาแบบทดสอบ → พัฒนา KM



ทั้ง 3 ทีมร่วมกัน Review



ทีมบริหารโครงการจัดทำ Final Deliverables และส่งมอบ

หลักสำคัญคือ

“ทีมบริหารเป็นเจ้าภาพงาน — ทีมที่ปรึกษารับรองความถูกต้อง — ทีม HRD ทำให้ความรู้ถูกนำไปใช้ได้จริง”

รายชื่อคณะทำงานและทีมที่ปรึกษาโครงการ

1. ทีมบริหารโครงการ (Project Management Core Team)

1. คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา (ไนท์) — ผู้จัดการโครงการ (Project Director & Strategic Risk Lead):

- รับผิดชอบ: ภาพรวมโครงการฯ ทีมที่ปรึกษา รวบรวมประเด็นความต้องการเชิงลึกจาก สกสว. และ รายละเอียดการส่งมอบงานตาม TOR

2. นายอนุสรณ์ หนองนา (เด่น) — ผู้จัดการโครงการ (PM & Learning Architect Lead):

- รับผิดชอบ: บริหารโครงการภาพรวม (Project Execution & Cadence) แปลงองค์ความรู้สู่ นวัตกรรมการเรียนรู้ (Knowledge Translation) อำนวยความสะดวก (Master Facilitator) และบูรณาการข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาทุกท่าน สู่การจัดทำรายละเอียดชิ้นงานตาม TOR

3. ดร.หนึ่งนิตา สารศรี (ต้นหลิว) — Co-PM (Research & Qualitative Process Specialist):

- รับผิดชอบ: กำกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ออกแบบและดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก/ Focus Group การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการสังเคราะห์รายงานวิจัย และ ร่วมทำ รายงานข้อเสนอแนะ 3 ชุด เพื่อส่งมอบตาม TOR

4. คุณเบนซ์ — ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator):

- รับผิดชอบ: การบริหารจัดการนัดหมาย ติดตามผลผลิต (Deliverables Tracking) งานธุรการโครงการ และการประสานงานระหว่างคณะที่ปรึกษากับ สกสว.

2.ทีมที่ปรึกษาโครงการ

กลุ่มที่ 1: ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทุน ววน. และการกำกับดูแลภาครัฐ (Legal, Fund & Governance)

1. ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชลีพร (ปูน) (รองอธิการบดี ม.บูรพา)
 - **ความเชี่ยวชาญ:** ระเบียบ ข้อกำหนด กองทุนการวิจัย และการบริหารองค์กร/การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - **Strategic Fit ในโครงการ:** ผู้นำระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา เข้าใจทั้งมิติการบริหารองค์กรภาครัฐ นโยบาย ววน. และมุมมองของบอร์ด/ผู้บริหารระดับสูง
 - **ภารกิจหลัก:** รีวิวข้อเสนอทางวิชาการ ข้อ 4.3.1 ข้อ 4.3.2 (เสนอมุมมองอำนาจและการตัดสินใจของบอร์ด), ข้อ 4.3.3 (ริวิวการจัดหมวดหมู่ Fund vs Operation), ข้อ 4.3.4 (ริวิวข้อเสนอเชิงนโยบาย Tier Position)
 - **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** ขอบเขตอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจของคณะกรรมการ กสว. และผู้บริหารระดับสูง สกสว.; ความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับการบริหารงานขององค์กรในระบบ ววน.; การยกร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ (ข้อ 4.3.5)
 - **แนวทางการเข้าสัมพันธ์บอร์ดและผู้บริหารระดับสูง** รวมทั้งการร่วมดำเนินการ Focus Group ตาม ข้อ 4.3.2
 - **ริวิวแบบทดสอบ และ** คอนเทนต์ความรู้ระดับบอร์ดและผู้บริหารระดับสูง
2. นายกานต์กฤษ บำรุงชาติ (บอย) (หน.ส่วนบริหารงานวิจัย & IP ม.แม่ฟ้าหลวง)
 - **ความเชี่ยวชาญ:** ระเบียบกองทุนวิจัยฯ การดำเนินงานร่วมกับ สกสว. ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม
 - **Strategic Fit ในโครงการ:** ผู้ปฏิบัติงานจริงในด้านหน้า เข้าใจกระบวนการงานขอรับจัดสรรงบประมาณ FF/SF สัญญา การเบิกจ่าย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 - **ภารกิจหลัก:** ข้อ 4.3.1 (ริวิวกฎหมายลำดับรอง FF/SF/PMU), ข้อ 4.3.3 (ริวิวระบบงานบริหารกองทุน), ข้อ 4.3.4 (ริวิวGap Analysis งานจริง และข้อเสนอการลงทุน/IP ตาม ม. 58)
 - **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** จุดติดขัดและภาระงานจริง (Operational Friction) ในการปฏิบัติตามประกาศ กสว. ด้าน FF และ SF; กลไกการบริหารสัญญา การใช้จ่ายเงินของ PMU และการเร่งรัดขีดใช้ทุน; แนวทางการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการร่วมลงทุนนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. อ.ณวัฒน์ สืบบุสรณ์ (มะตูม) (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง)
 - **ความเชี่ยวชาญ:** กฎหมายกองทุนการวิจัยฯ, กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
 - **Strategic Fit ในโครงการ:** นักวิชาการนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญโครงสร้าง พ.ร.บ. ววน. และกฎหมายลำดับรอง

- **ภารกิจหลัก:** รีวิว ข้อ 4.3.1 (Legal Hierarchy & Inventory 3 ระดับ), ข้อ 4.3.2 (รวิวการตีความอำนาจ ม.58 อีสรและโปรงใส), ข้อ 4.3.4 (รวิวรายงานข้อเสนอโยบาย 3 ฉบับ)
- **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** การจัดทำระบบ Traceability และตรวจสอบลำดับศักดิ์ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ 2562 (และฉบับ 2 พ.ศ. 2568); การตีความทางนิติศาสตร์ในประเด็นที่คลุมเครือ และการวิเคราะห์ขอบเขตอำนาจตามมาตรา 58; การสอบทานความถูกต้องของเนื้อหากฎหมายในคู่มือปฏิบัติงาน 2 ฉบับ

4. ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช (อ.อู๋)

ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร (Financial, Resource & Workforce Management) และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

ภารกิจหลัก : รวิวเนื้อหาทางวิชาการและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ตาม 4.3.1 - 4.3.4 และ รวิวคอนเทนต์สำหรับผลิตชุดความรู้ แบบทดสอบ และ คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 เล่ม

กลุ่มที่ 2: ด้านกฎหมายธุรกิจ การเงินการคลัง และการลงทุนภาคเอกชน (Private Law & Investment)

1. คุณธนา & คุณเอ๋ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาคเอกชน)

- **ความเชี่ยวชาญ:** กฎหมายธุรกิจ นิติกรรมสัญญา การร่วมลงทุน (Joint Venture) และกฎหมายการค้า/เอกชน
- **Strategic Fit ในโครงการ:** ให้มุมมองภายนอก (Private Sector Perspective) ต่อข้อจำกัดทางกฎหมายของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม
- **ภารกิจหลัก:** รวิวข้อ 4.3.4 (รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการลงทุน ม.58 / Startup / Spin-off), ข้อ 4.3.1 (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ)
- **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** รวิวข้อเสนอและแนวทาง เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในการที่กองทุน ววน. หรือ สกสว. จะร่วมลงทุนหรือหนุนเสริม Deep Tech / Startup; การออกแบบกลไกบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายและธรรมาภิบาลในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน; การเปรียบเทียบโมเดลการลงทุนขององค์กรสนับสนุนนวัตกรรมในต่างประเทศ

กลุ่มที่ 3: ด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร (Learning Design, HRD & Executive Modules)

1. คุณบัณฑิตา พละพงศ์ (แอม) (Head of Learning Academy, KBTG)

- **ความเชี่ยวชาญ:** Learning Architecture, HRD, Competency Matrix, Corporate Academy Design
- **Strategic Fit ในโครงการ:** ผู้นำด้านการสร้างระบบพัฒนาบุคลากรในองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำระดับประเทศ

- **ภารกิจหลัก:** ข้อ 4.3.5 (การจัดทำ Knowledge Matrix Framework , โครงสร้างระบบ KM, Learning Journey Design)
- **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** การวางโครงสร้าง Legal Competency / Knowledge Matrix ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการจริงของคนทำงาน; กลยุทธ์การแปลงเนื้อหาเชิงเทคนิคให้เป็น Learning Modules ที่น่าสนใจและนำไปใช้จริงในที่ทำงาน; แนวทางการจัดทำระบบ KM ของ สกสว. ให้ทันสมัยและยั่งยืน
- **รับผิดชอบการทำ** การทำคอนเทนต์สำหรับงานผลิตวิดีโอองค์ความรู้ ของระดับบอร์ดและผู้บริหารระดับสูง
- **การทำ อินโฟกราฟิก 8 ชิ้น ร่วมกับคุณสายป่าน**

2. **คุณชั้น (ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโมเดลพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ)**

- **ความเชี่ยวชาญ:** Executive Development, Leadership Learning Modules, Scenario-based Learning
- **Strategic Fit ในโครงการ:** ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กลาง และต้น
- **ภารกิจหลัก:** ข้อ 4.3.5 (การออกแบบชุดสื่อวิดีโอ 15 คลิป,แบบทดสอบ 12 ชุด)
- **ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง:** การออกแบบเนื้อหาวิดีโอสั้น 30-60 วินาที และวิดีโอ 3-5 นาที สำหรับผู้บริหารระดับกลาง/ต้น และ ฝ่ายปฏิบัติการ; การออกแบบข้อสอบแบบประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง (Scenario-based Assessment)

ลงชื่อ ดร.หนึ่งธิดา สารีศรี (ต้นหลิว) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ นายอนุสรณ์ หนองนา (เด่น) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันที่ 18/09/69